



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Управление образования Администрации города Екатеринбурга

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 180 «ПОЛИФОРУМ»**

620073, г. Екатеринбург, Крестинского, 43

тел. (факс): 8(343) 218-48-58,

email: sch180@mail.ru

Утверждено приказом № _____ от « ____ » _____ 2015 г.
Директор МАОУ лицея № 180 _____ А.В.Крылов
Вступает в силу с « ____ » _____ 2015 г.

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее №180
на 2015-2018 годы**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Изучение и анализ нормативно-правовой документации (актов) по введению и реализации ФГОС ОВЗ.	Август 2015 – октябрь 2015	Руководитель ОО, Администрация, руководители МО	Изучение и анализ нормативно-правовой документации (актов) по введению и реализации ФГОС ОВЗ.
1.2	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015 – февраль 2016	Руководитель ОО, Администрация ОО	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО Формирование рабочей группы с техническим заданием: приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
1.3	Проведение мониторинга готовности общеобразовательной организации к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 – апрель 2016	Руководитель ОО, Администрация ОО Руководитель рабочей группы	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ Аналитическая справка
1.4	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями МО, педагогическим	В течение 2015-2016 года	Руководитель ОО, Администрация ОО, Научно-методический	Проведение: -информационного совещания с

	коллективом по введению и реализации ФГОС ОВЗ		совет, руководители МО	педколлективом -семинаров-практикумов -педагогического совета -заседаний МО По вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.5	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных, индивидуальных программ в ОО	Сентябрь 2015 – февраль 2016	Руководитель ОО, руководители МО	Утверждение адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ Утверждение рабочих программ учебных предметов и индивидуальных коррекционных программ для обучающихся с ОВЗ, утверждение УМК в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.6	Ведение мониторинга реализации	Ежегодно с 2016 г	Руководитель ОО, рабочая группа	Проведение мониторинга на уровне ОО Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования
2	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях	2015-2016 годы	Руководитель ОО	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых

	введения ФГОС ОВЗ			результатов. Корректировка и выполнение муниципального задания, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Создание рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Август 2015- сентябрь 2015	Руководитель ОО	Сформированный состав рабочей группы Сформулированное техническое задание Распределение обязанностей
3.2	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО	Ежеквартально	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы	Разработка плана работы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО
3.3	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы, руководители МО	Проведение: -информационного совещания с педколлективом -семинаров-практикумов -педагогического совета -заседаний МО По вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
4	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-декабрь 2016	Руководитель ОО, руководители МО	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников

				ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.2	Организация и осуществление поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам ФГОС ОВЗ	2015-2018	Руководитель ОО, руководители МО	Выполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ Мониторинг потребности педагогических работников ОО в повышении квалификации по вопросам ФГОС ОВЗ Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ Направление информации в Управление образования, МОПОСО
4.3.	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО	2015-2017	Руководитель ОО, руководители МО	Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ
4.4	Психолого-педагогическое сопровождение ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2017	Руководитель ОО, педагог-психолог	Участие педагогических и руководящих работников в обучающих мероприятиях Организация сопровождения молодых специалистов
5	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			

5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018	Руководитель ОО, руководители МО	Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях различного уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ на уровне ОО	2015-2016	Руководитель ОО, руководители МО	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ для педагогов и родителей
5.3	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ на уровне сетевого взаимодействия с другими ОО	2015-2016	Руководитель ОО, руководители МО	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя», МБУ ЕЦППН «Диалог», АОО ДПО СО «ИРО»
5.4.	Мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей)	2015-2018	Руководитель ОО, руководители МО	Информационно-аналитические материалы и справки
5.5	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению ФГОС ОВЗ	постоянно	Руководитель ОО, руководители МО	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационном стенде, сайте лица
5.6	Обеспечение информационной открытости ОО по вопросам введения	постоянно	Руководитель ОО, руководители МО	Организация публичной отчетности о результатах

	ФГОС ОВЗ			введения ФГОС ОВЗ
6	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Руководитель ОО	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ Аналитическая справка о соответствии материально-технических условий ОО требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и цифровыми образовательными ресурсами	Постоянно с 2016 года	Руководитель ОО, руководитель библиотечно-информационного центра	Укомплектованность библиотечно-информационного центра ОО печатными и цифровыми образовательными ресурсами